

2016

ÚNOR

- 11.2. odevzdán konceptu návrhové části Plánu mobility
- Projednávání konceptu návrhové části Plánu mobility
- 25.2. panelová diskuse s veřejností ke konceptu návrhové části Plánu mobility

BŘEZEN

- 7.3. proběhlo jednání pracovních skupin Plánu mobility

KVĚTEN

- 31.5. prodloužený termínu pro zaslání připomínek a komentářů. Bylo obdrženo téměř 700 připomínek.

ČERVEN

- Analýza obdržených komentářů a připomínek ke konceptu návrhové části Plánu mobility.
- 15.6. projednání Vypořádání podnětů a připomínek ke konceptu návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna na Komisi dopravy RMB.

ČERVENEC

- 19.7. Rada města Brna vzala na vědomí Vypořádání podnětů a připomínek ke konceptu návrhové části Plánu udržitelné městské mobility města Brna
- Zahájení dopracování návrhové části Plánu mobility.

SRPEN – ZÁŘÍ

- Dopracování návrhové části Plánu mobility

ŘÍJEN - LISTOPAD

- Zahájení procesu projednávání návrhové části
- 13.10. Idea Camp

PROSINEC



PLÁN MOBILITY BRNO

- Proces projednání návrhové části Plánu mobility v komisích Rady města Brna a projednání Radou města Brna.
- Prezentace návrhové části Plánu mobility.
- Schválení návrhové části Plánu mobility Radou města Brna.

LEDEN

- Zahájení přípravy Akčního plánu pro Plán mobility.

ÚNOR

- Příprava Akčního plánu pro Plán mobility
- Schválení Akčního plánu pro Plán mobility Radou města Brna.

